

Objet : Demande d'accès à des documents

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information dont nous avons accusé réception le 14 juillet dernier. Vous demandiez une copie des documents suivants :

1. Plan de gestion en ressources informationnelles (PGRI)
2. Planification triennale des projets et activités en ressources informationnelles (PTPARI)
3. Programmation annuelle des ressources informationnelles (PARI)
4. Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)
5. État de santé des projets (ESP) et/ou bilan des projets
6. Étude d'opportunité afin d'évaluer les possibilités qu'offrent les logiciels libres pour tous les remplacements, acquisitions, renouvellements ou mises à niveau de logiciels

En vertu de l'article 47 de *loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, nous vous informons que Télé-Québec ne détient pas les documents suivants :

Plan de gestion en ressources informationnelles (PGRI)
État de santé des projets (ESP) et/ou bilan des projets
Étude d'opportunité afin d'évaluer les possibilités qu'offrent les logiciels libres pour tous les remplacements, acquisitions, renouvellements ou mises à niveau de logiciels
Planification triennale des projets et activités en ressources informationnelles (PTPARI) | 2013-14
Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI) 2012-13

Nous vous communiquons les documents suivants que vous trouverez en pièce jointes :

Planification triennale des projets et activités en ressources informationnelles (PTPARI) pour les années : 2012-13, 2014-15, 2015-16; 2016-17
Programmation annuelle des ressources informationnelles (PARI) pour les années : 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17.
Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI) pour les années : 2011-12, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17.

Nous tenons à vous informer que vous avez droit au recours en révision prévu à l'article 135 *loi*. Vous avez trente (30) jours de la date de la décision de Télé-Québec pour déposer une demande de révision auprès de la Commission d'accès.

135. *Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision.*

Révision

Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles.

Délai

*Ces demandes doivent être faites dans les **trente jours** qui suivent la **date de la décision ou de l'expiration du délai** accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai.*

Si vous désirez une copie papier des documents, veuillez nous en faire la demande et nous vous les enverrons par la poste.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.



Mélanie Bernier
Avocate
Direction générale principale et secrétariat corporatif
Société de télédiffusion du Québec
www.telequebec.tv



Signaler un problème Quitter

CTSB5513, Sébastien Chagnon (Production)

Ress. inf. Collecte 2013

Dossier : INV-RI - Société de télédiffusion du Québec (D3741)
Organisme public : Société de télédiffusion du Québec (0582)

Récapitulatif	Approbation	Informations budgétaires / Grand total	Activités d'encadrement	Activités de continuité	Projets	Commentaires
---------------	-------------	--	-------------------------	-------------------------	---------	--------------

Vous êtes ici : Liste des entités > BARRI

Liste des messages de validation

Imprimer

Avertissement: les dépenses capitalisables en RI diffèrent des acquisitions en RI inscrites aux COF. Veuillez vous assurer de la validité des données saisies.
Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux COF. Veuillez vous assurer de la validité des données saisies.

C. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

	2011-2012	2012-2013	
Annuler Enregistrer Imprimer			
Dépenses et investissements réalisés			
Activités			
Encadrement	172,3	166,3	3
Continuité	4 343,2	4 109,1	1
Projets			
Nouvelles initiatives	0,0	0,0	
Parachèvement	0,0	0,0	
Total des dépenses et investissements réalisés	4 515,5	4 275,4	3
Financement			
a) Financement des dépenses capitalisables			
Gouvernement du Québec			
Ministères et organismes budgétaires			
Crédits d'immobilisations	0,0	0,0	
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	0,0	
Organismes autres que budgétaires et fonds spéciaux			
Revenus autonomes	0,0	0,0	
Transfert du gouvernement du Québec	2 398,3	1 927,0	4
Sous-total - Gouvernement du Québec	2 398,3	1 927,0	
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec			
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	0,0	
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0	0,0	
Sous-total - Financement des dépenses capitalisables	2 398,3	1 927,0	
Dépenses capitalisables liées à des projets	0,0	0,0	1 730,0
Dépenses capitalisables liées à des activités		1 927,0	
b) Financement des dépenses non capitalisables			
Dépenses financées par le gouvernement du Québec ou par l'un de ses organismes et fonds	2 117,2	2 348,4	2
Dépenses financées par d'autres sources de financement	0,0	0,0	
Sous-total - Financement des dépenses non capitalisables	2 117,2	2 348,4	
Dépenses non capitalisables liées à des projets		0,0	
Dépenses non capitalisables liées à des activités		2 348,4	
Total du financement (a+b)	4 515,5	4 275,4	
Dépenses figurant aux résultats			
Dépenses non capitalisables	2 117,2	2 348,4	11 Amortissement en RI figurant aux COF
Dépenses d'amortissement	1 364,5	1 260,8	13 1 196,3
Dépenses de décapitalisation	0,0	0,0	
Total des dépenses figurant aux résultats	3 481,7	3 609,2	

D. Grand total des ressources informationnelles

Annuler Enregistrer

Activités		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart	Écart par rapport aux informations budgétaires
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC					
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	189,9	1,9	0,0	0,0	189,9		
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	1 165,3	1,8	0,0	1,0	1 166,3	-12,4	0,0
Continuité	Prévu	0,0	0,0	901,5	0,0	1 181,3	16,3	2 028,8	0,4	4 112,0		
	Réel	122,9	0,0	857,5	0,0	1 137,3	19,2	1 991,4	0,0	4 109,1	-0,1	0,0
Projets	Prévu											
	Réel											

Nouvelles initiatives	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parachèvement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grand total	Prévu	0,0	0,0	901,5	0,0	1 371,2	18,2	2 028,8	0,4	4 301,9	0,0
	Réel	122,9	0,0	857,5	0,0	1 302,6	21,0	1 991,4	1,0	4 275,4	-0,6

Explication des écarts par rapport aux informations budgétaires

Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0
Réel	122,9	0,0	0,0	122,9

Veuillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'





[Signaler un problème](#) [Quitter](#)

CTSB5513, Sébastien Chagnon (Production)

Ress. inf. Collecte 2013

Dossier : INV-RI - Société de télédiffusion du Québec (D3741)
 Organisme public : Société de télédiffusion du Québec (0582)

- [PTPARI](#)
 - [PARI](#)
 - [État de santé](#)
 - [BARRI](#)
 - [Portefeuille de projets](#)
 - [Identification](#)
-
- [Récapitulatif](#)
 - [Approbation](#)
 - [Informations budgétaires / Grand total](#)
 - [Activités d'encadrement](#)**
 - [Activités de continuité](#)
 - [Projets](#)
 - [Commentaires](#)


Vous êtes ici : Liste des entités > BARRI

Liste des messages de validation

Les écarts entre les activités d'encadrement réalisées et prévues doivent être expliqués

E. Activités d'encadrement

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	189,9	1,9	0,0	0,0	189,9	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	165,3	1,8	0,0	1,0	166,3	-12,4
Explication des écarts ou commentaires											



© Gouvernement du Québec, 2011



Signaler un problème Quitter

CTSB5513, Sébastien Chagnon (Production)

Ress. inf. Collecte 2013

Dossier : INV-RI - Société de télédiffusion du Québec (D3741)
Organisme public : Société de télédiffusion du Québec (0582)

PTPARI PARI État de santé BARRI Portefeuille de projets Identification

Récapitulatif Approbation Informations budgétaires / Grand total Activités d'encadrement Activités de continuité Projets Commentaires

Vous êtes ici : Liste des entités > BARRI

Liste des messages de validation

Les écarts entre les activités de continuité réalisées et prévues doivent être expliqués.

F. Activités de continuité

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Gestion											
Architecture											
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	4,8	1 256,0	0,4	1 606,4	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	429,3	6,5	965,1	0,0	1 394,4	-13,2
Pilotage											
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,2	0,0	0,0	9,6	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	70,5	1,0	12,0	0,0	82,5	759,4
Sous-total Gestion											
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	359,6	5,0	1 256,0	0,4	1 616,0	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	499,8	7,5	977,1	0,0	1 476,9	-8,6
Applicatif											
Entretien et exploitation											
	Prévu	0,0	0,0	600,0	0,0	98,8	1,0	175,0	0,0	873,8	
	Réel	0,0	0,0	650,0	0,0	49,8	1,1	114,3	0,0	814,1	-6,8
Amélioration											
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	0,5	100,0	0,0	123,4	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	55,9	0,7	200,0	0,0	255,9	107,4
Support au développement											
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	291,0	4,2	25,0	0,0	316,0	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	211,3	3,9	50,0	0,0	261,3	-17,3
Sous-total Applicatif											
	Prévu	0,0	0,0	600,0	0,0	413,2	5,7	300,0	0,0	1 313,2	
	Réel	0,0	0,0	650,0	0,0	317,0	5,7	364,3	0,0	1 331,3	1,4
Infrastructure											
Infrastructure bureautique											
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	86,5	1,0	197,8	0,0	284,3	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	93,9	2,5	250,0	0,0	343,9	21,0
Gestion des bases de données											
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	144,9	2,0	0,0	0,0	144,9	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	111,2	2,0	0,0	0,0	111,2	-23,3
Infrastructure technologique											
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	95,5	1,0	100,0	0,0	195,5	
	Réel	0,0	0,0	38,3	0,0	55,9	0,7	0,0	0,0	94,2	-51,8
Sécurité											
	Prévu	0,0	0,0	4,5	0,0	35,5	0,8	175,0	0,0	215,0	
	Réel	5,7	0,0	0,0	0,0	23,5	0,3	400,0	0,0	429,2	99,6
Télécommunication et téléphonie											
	Prévu	0,0	0,0	297,0	0,0	46,1	0,8	0,0	0,0	343,1	
	Réel	117,2	0,0	169,2	0,0	36,0	0,5	0,0	0,0	322,4	-6,0
Sous-total Infrastructure											
	Prévu	0,0	0,0	301,5	0,0	408,5	5,6	472,8	0,0	1 182,8	
	Réel	122,9	0,0	207,5	0,0	320,5	6,0	650,0	0,0	1 300,9	10,0
Total des activités de continuité											
	Prévu	0,0	0,0	901,5	0,0	1 181,3	16,3	2 028,8	0,4	4 112,0	
	Réel	122,9	0,0	857,5	0,0	1 137,3	19,2	1 991,4	0,0	4 109,1	-0,1
Explication des écarts											

Annuler Enregistrer



© Gouvernement du Québec, 2011

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme	Société de télédiffusion du Québec (0582)
Type de l'organisme	Organisme autre que budgétaire
Début d'exercice financier (MM-JJ)	09-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

C. Grand total des ressources informationnelles

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	189,8	1,0	0,0	0,0	189,8	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	196,9	1,8	0,0	1,2	198,1	4,4
Continuité	Prévu	0,0	0,0	978,0	0,0	1 323,9	10,7	2 567,3	0,5	4 869,7	
	Réel	116,9	0,0	871,5	0,0	1 103,3	21,7	2 592,4	1,0	4 685,1	-3,8
Projets	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grand total	Prévu	0,0	0,0	978,0	0,0	1 513,7	11,7	2 567,3	0,5	5 059,5	
	Réel	116,9	0,0	871,5	0,0	1 300,2	23,5	2 592,4	2,2	4 883,2	-3,5

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec

2012-2013 2013-2014

Revenus autonomes

0,0 0,0

Transfert du gouvernement du Québec

1 927,0 2 547,0

Régime d'emprunt

0,0 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec

1 927,0 2 547,0

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)

0,0 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

0,0 0,0

Acquisitions en RI

Sous-total - Dépenses capitalisables

1 927,0 2 547,0

1 500,0

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"

0,0

Dépenses capitalisables liées à des activités

2 547,0

b) Financement des dépenses non capitalisables

Sous-total - Dépenses non capitalisables	2 336,2
Dépenses non capitalisables liées à des projets	0,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités	2 336,2

Total du financement (a+b)	1 927,0	4 883,2
-----------------------------------	---------	---------

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables		2 336,2	Amortissement en RI figurant aux COF
Dépenses d'amortissement	1 260,8	1 433,0	
Dépenses de décapitalisation	0,0	0,0	

Total des dépenses figurant aux résultats	3 609,2	3 769,2
--	---------	---------

E. Activités d'encadrement

Encadrement	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	189,8	1,0	0,0	0,0	189,8
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	196,9	1,8	0,0	1,2	198,1	4,4
Explication des écarts ou commentaires	Écarts négligeables									

19 de 500

F. Activités de continuité

Gestion	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
	Architecture									
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	465,0	5,3	850,0	0,5	1 315,5	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	353,7	5,9	771,7	1,0	1 126,4	-14,4
Pilotage										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	0,3	0,0	0,0	19,9	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	0,3	0,0	0,0	16,1	-19,1
Sous-total Gestion										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	484,9	5,6	850,0	0,5	1 335,4	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	369,8	6,2	771,7	1,0	1 142,5	-14,4
Applicatif	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
	Entretien et exploitation									
Prévu	0,0	0,0	520,0	0,0	229,7	1,7	126,5	0,0	876,2	
Réel	0,0	0,0	464,6	0,0	71,5	1,3	45,4	0,0	581,5	-33,6
Amélioration										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0	1,0	115,0	0,0	241,0	
Réel	0,0	0,0	2,8	0,0	22,2	0,3	385,0	0,0	410,0	70,1
Support au développement										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	119,7	0,5	504,5	0,0	624,2	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	245,7	5,8	0,0	0,0	245,7	-60,6
Sous-total Applicatif										
Prévu	0,0	0,0	520,0	0,0	475,4	3,2	746,0	0,0	1 741,4	
Réel	0,0	0,0	467,4	0,0	339,4	7,4	430,4	0,0	1 237,2	-29,0

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Infrastructure										
Infrastructure bureautique										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	116,1	0,0	207,5	0,0	323,6	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	65,9	1,3	250,0	0,0	315,9	-2,4
Gestion des bases de données										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	109,0	1,4	0,0	0,0	109,0	
Réel	11,9	0,0	0,0	0,0	127,1	4,0	55,3	0,0	194,3	78,3
Infrastructure technologique										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	345,0	0,0	395,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	135,2	2,0	550,0	0,0	685,2	73,5
Sécurité										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	0,4	143,8	0,0	224,7	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0	0,0	410,0	82,5
Télécommunication et téléphonie										
Prévu	0,0	0,0	458,0	0,0	7,6	0,1	275,0	0,0	740,6	
Réel	105,0	0,0	404,1	0,0	65,9	0,8	125,0	0,0	700,0	-5,5
Sous-total Infrastructure										
Prévu	0,0	0,0	458,0	0,0	363,6	1,9	971,3	0,0	1 792,9	
Réel	116,9	0,0	404,1	0,0	394,1	8,1	1 390,3	0,0	2 305,4	28,6
Total des activités de continuité										
Prévu	0,0	0,0	978,0	0,0	1 323,9	10,7	2 567,3	0,5	4 869,7	
Réel	116,9	0,0	871,5	0,0	1 103,3	21,7	2 592,4	1,0	4 685,1	-3,8

Explication des écarts

Répartition des effectifs selon l'évolution des projets et des besoins.

71 de 500

G. Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0
Réel	116,9	0,0	0,0	116,9

Veuillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'

H. Commentaires

Commentaires

Les COF de janvier sont des prévisions, veuillez vous référer au COF d'août, il n'y pas d'écart.

97 de 1000

Commentaires SCT

I. Liste des projets

Filtrer les lignes nulles

No data found.

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme	Société de télédiffusion du Québec (0582)
Type de l'organisme	Organisme autre que budgétaire
Début d'exercice financier (MM-JJ)	09-01

B. Identification des répondants

C. Grand total des ressources informationnelles

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
	Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	260,9	2,9	0,0	0,0	260,9
	Réel	0,0	0,0	0,0	146,4	1,2	0,0	0,6	147,0	-43,7
Continuité	Prévu	0,0	0,0	1 030,7	1 362,8	16,4	2 148,3	0,0	4 541,8	
	Réel	115,2	0,0	997,3	1 305,2	19,3	2 076,8	1,6	4 496,1	-1,0
Projets	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grand total	Prévu	0,0	0,0	1 030,7	1 623,7	19,3	2 148,3	0,0	4 802,7	
	Réel	115,2	0,0	997,3	1 451,6	20,5	2 076,8	2,2	4 643,1	-3,3

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

	2013-2014	2014-2015
Gouvernement du Québec		
Revenus autonomes	0,0	0,0
Transfert du gouvernement du Québec	2 547,0	2 029,7
Régime d'emprunt	0,0	0,0
Sous total - Gouvernement du Québec	2 547,0	2 029,7
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec		
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	0,0
Précisez		
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0	0,0
		Acquisitions en RI
Sous-total - Dépenses capitalisables	2 547,0	2 029,7
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"		0,0
Dépenses capitalisables liées à des activités		2 029,7
		2 500,0

b) Financement des dépenses non capitalisables

Sous-total - Dépenses non capitalisables

Dépenses non capitalisables liées à des projets	2 613,4	0,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités	2 613,4	

Total du financement (a+b)

2 547,0	4 643,1
---------	---------

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables		2 613,4	Amortissement en RI figurant aux COF
Dépenses d'amortissement	1 433,0	1 660,9	
Dépenses de décapitalisation	0,0	0,0	

Total des dépenses figurant aux résultats

1 433,0	4 274,3
---------	---------

E. Activités d'encadrement

Encadrement	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	260,9	2,9	0,0	0,0	260,9
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	146,4	1,2	0,0	0,6	147,0	-43,7
Explication des écarts ou commentaires	Répartition différente des effectifs selon l'évolution des projets.									

67 de 500

F. Activités de continuité

Gestion	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
	Architecture									
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	481,4	5,8	551,2	0,0	1 032,6	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	335,5	4,8	1 072,4	1,6	1 409,5	36,5
Pilotage										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9	0,3	0,0	0,0	22,9	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	0,3	0,0	0,0	14,3	-37,6
Sous-total Gestion										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	504,3	6,1	551,2	0,0	1 055,5	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	349,8	5,1	1 072,4	1,6	1 423,8	34,9
Applicatif	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
	Entretien et exploitation									
Prévu	0,0	0,0	542,8	0,0	221,5	2,7	117,6	0,0	881,9	
Réel	0,0	0,0	522,9	0,0	53,5	1,3	47,1	0,0	623,5	-29,3
Amélioration										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	121,7	1,5	106,9	0,0	228,6	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4	0,3	45,1	0,0	72,5	-68,3
Support au développement										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	144,3	1,7	468,9	0,0	613,2	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	3,6	0,0	0,0	270,0	-56,0
Sous-total Applicatif										
Prévu	0,0	0,0	542,8	0,0	487,5	5,9	693,4	0,0	1 723,7	
Réel	0,0	0,0	522,9	0,0	350,9	5,2	92,2	0,0	966,0	-44,0

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Infrastructure										
Infrastructure bureautique										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	180,8	2,1	193,8	0,0	374,6	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	161,9	3,3	306,9	0,0	468,8	25,1
Gestion des bases de données										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	12,1	0,0	0,0	0,0	176,5	2,0	0,0	0,0	188,6	100,0
Infrastructure technologique										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	0,9	320,7	0,0	398,6	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	182,1	2,0	424,3	0,0	606,4	52,1
Sécurité										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	101,4	1,2	133,6	0,0	235,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,5	0,0	70,5	-70,0
Télécommunication et téléphonie										
Prévu	0,0	0,0	487,9	0,0	10,9	0,2	255,6	0,0	754,4	
Réel	103,1	0,0	474,4	0,0	84,0	1,7	110,5	0,0	772,0	2,3
Sous-total Infrastructure										
Prévu	0,0	0,0	487,9	0,0	371,0	4,4	903,7	0,0	1 762,6	
Réel	115,2	0,0	474,4	0,0	604,5	9,0	912,2	0,0	2 106,3	19,5
Total des activités de continuité										
Prévu	0,0	0,0	1 030,7	0,0	1 362,8	16,4	2 148,3	0,0	4 541,8	
Réel	115,2	0,0	997,3	0,0	1 305,2	19,3	2 076,8	1,6	4 496,1	-1,0

Explication des écarts

Répartition des effectifs selon l'évolution des projets et des besoins.

71 de 500

G. Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0
Réel	115,2	0,0	0,0	115,2

Veuillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'

H. Commentaires

Commentaires

Les COF de mars sont des prévisions. Les acquisitions en RI ont été moins importantes que la prévision.

103 de 1000

Commentaires SCT

I. Liste des projets

Filtrer les lignes nulles

No data found.

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme	Société de télédiffusion du Québec (0582)
Type de l'organisme	Organisme autre que budgétaire
Début d'exercice financier (MM-JJ)	09-01

B. Identification des répondants

C. Grand total des ressources informationnelles

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	%
Encadrement	Prévu 0,0	0,0	0,0	0,0	162,7	1,4	0,0	0,0	0,0	162,7	
	Réel 0,0	0,0	0,0	0,0	128,4	1,0	0,0	0,4		128,8	-20,8
Continuité	Prévu 0,0	0,0	1 618,1	0,0	1 378,0	16,4	1 774,1	0,0	0,0	4 770,2	
	Réel 99,3	0,0	1 574,3	0,0	1 455,4	17,7	2 329,6	2,8		5 461,4	14,5
Projets	Prévu 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Réel 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Grand total	Prévu 0,0	0,0	1 618,1	0,0	1 540,7	17,8	1 774,1	0,0	0,0	4 932,9	
	Réel 99,3	0,0	1 574,3	0,0	1 583,8	18,7	2 329,6	3,2		5 590,2	13,3

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec

Revenus autonomes

Transfert du gouvernement du Québec

Régime d'emprunt

2014-2015 2015-2016

0,0	0,0
2 029,7	2 311,2
0,0	0,0

Sous total - Gouvernement du Québec

2 029,7	2 311,2
---------	---------

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)

0,0	0,0
-----	-----

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

0,0	0,0
-----	-----

Acquisitions en RI

Sous-total - Dépenses capitalisables

2 029,7	2 311,2
---------	---------

1 250,0

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"

0,0

Dépenses capitalisables liées à des activités

2 311,2

b) Financement des dépenses non capitalisables

Sous-total - Dépenses non capitalisables

3 279,0

Dépenses non capitalisables liées à des projets

0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités

3 279,0

Total du financement (a+b)

2 029,7	5 590,2
---------	---------

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables		3 279,0	Amortissement en RI figurant aux COF
Dépenses d'amortissement	1 660,9	2 180,5	1 739,0
Dépenses de décapitalisation	0,0	0,0	
Total des dépenses figurant aux résultats	1 660,9	5 459,5	

E. Activités d'encadrement

Encadrement	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	162,7	1,4	0,0	0,0	162,7	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	128,4	1,0	0,0	0,4	128,8	-20,8
Explication des écarts ou commentaires	Répartition des effectifs selon l'évolution des projets.									
	56 de 500									

F. Activités de continuité

Gestion	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Architecture										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	362,1	4,2	328,0	0,0	690,1	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	228,9	3,0	868,3	0,0	1 097,2	59,0
Pilotage										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	0,8	0,0	0,0	72,6	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,4	0,0	0,0	43,0	-40,8
Sous-total Gestion										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	434,7	5,0	328,0	0,0	762,7	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	271,9	3,4	868,3	0,0	1 140,2	49,5
Applicatif	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Entretien et exploitation										
Prévu	0,0	0,0	959,8	0,0	358,6	4,5	0,0	0,0	1 318,4	
Réel	0,0	0,0	1 048,8	0,0	233,2	3,0	0,0	0,0	1 282,0	-2,8
Amélioration										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	152,0	1,9	121,3	0,0	273,3	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	306,0	3,3	385,8	0,0	691,8	153,1
Support au développement										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	90,4	1,1	251,0	0,0	341,4	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	181,6	2,3	0,0	0,0	181,6	-46,8
Sous-total Applicatif										
Prévu	0,0	0,0	959,8	0,0	601,0	7,5	372,3	0,0	1 933,1	
Réel	0,0	0,0	1 048,8	0,0	720,8	8,6	385,8	0,0	2 155,4	11,5
Infrastructure	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Infrastructure bureautique										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	100,5	1,2	195,0	0,0	295,5	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	1,0	187,4	2,8	255,2	-13,6
Gestion des bases de données										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	70,2	0,8	161,3	0,0	231,5	
Réel	12,3	0,0	0,0	0,0	116,0	1,3	0,0	0,0	128,3	-44,6
Infrastructure technologique										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	46,2	0,5	505,0	0,0	551,2	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	159,0	1,9	375,4	0,0	534,4	-3,0
Sécurité										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	56,6	0,6	80,0	0,0	136,6	

Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	44,2	0,5	60,0	0,0	104,2	-23,7
Télécommunication et téléphonie										
Prévu	0,0	0,0	658,3	0,0	68,8	0,8	132,5	0,0	859,6	
Réel	87,0	0,0	525,5	0,0	78,5	1,0	452,7	0,0	1 143,7	33,1

Sous-total Infrastructure

Prévu	0,0	0,0	658,3	0,0	342,3	3,9	1 073,8	0,0	2 074,4	
Réel	99,3	0,0	525,5	0,0	462,7	5,7	1 075,5	2,8	2 165,8	4,4

Total des activités de continuité

Prévu	0,0	0,0	1 618,1	0,0	1 378,0	16,4	1 774,1	0,0	4 770,2	
Réel	99,3	0,0	1 574,3	0,0	1 455,4	17,7	2 329,6	2,8	5 461,4	14,5

Explication des écarts

Répartition des effectifs selon l'évolution des projets et des besoins

70 de 500

G. Dépenses auprès des fournisseurs

Services internes

	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0
Réel	99,3	0,0	0,0	99,3

Veuillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'

H. Commentaires

Commentaires

Les COF de mars sont des prévisions. Les acquisitions en RI ont été plus importantes que la prévision. L'amortissement varie en fonction des acquisitions.

154 de 1000

Commentaires SCT

2016-11-25 - DQDSDI : Conformité effectuée

42 de 1000

I. Liste des projets

Filtrer les lignes nulles

No data found.

B. INFORMATIONS BUDGÉTAIRES (en milliers de dollars)

(A compléter par la direction des ressources financières)

DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS BUDGÉTÉS

Encadrement	172,3
Continuité	4 343,3
Projets	
Nouvelles initiatives	0,0
Parachèvement	0,0
Total des dépenses et investissements budgétés	4 515,6

FINANCEMENT

a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec		Niveau de crédits d'immobilisations en RI	
Ministères et organismes budgétaires			
600 Crédits d'immobilisations	0,0		0,0
602 Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0		
Organismes autres que budgétaires et fonds spéciaux			
604 Revenus autonomes	0,0		
605 Transferts du gouvernement du Québec	2 398,3		
606 Sous-total - Gouvernement du Québec	2 398,3		
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec			
608 Autres sources de financement que le gouvernement du Québec (ex: transferts du gouvernement fédéral)	0,0		
609 Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0	Acquisitions en RI	
610 Sous-total - Financement des dépenses capitalisables	2 398,3	0,0	
Dépenses capitalisables liées à des projets			
	0,0		

b) Financement des dépenses non capitalisables

613 Dépenses financées par le gouvernement du Québec	2 117,3
614 Dépenses financées par d'autres sources de financement	0,0
620 Sous-total - Financement des dépenses non capitalisables	2 117,3
630 Total du financement (a + b)	4 515,6

DÉPENSES FIGURANT AUX RÉSULTATS

Dépenses non capitalisables	2 117,3	Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés/COF
Dépenses d'amortissement	1 364,5	
Total des dépenses figurant aux résultats	3 481,8	

C. GRAND TOTAL DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de	Frais connexe	Total	Écart par rapport aux informations
		Coûts	j/p	Coûts	j/p	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	170,1	1,9	0,0	2,2	172,3	0,0
Continuité	Prévu	0,0	0,0	865,2	0,0	1028,0	18,2	2450,0	0,0	4343,3	0,0
Projets											
Nouvelles initiatives	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parachèvement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grand total	Prévu	0,0	0,0	865,2	0,0	1198,1	20,1	2450,0	2,2	4515,6	0,0

Explication des écarts par rapport aux informations budgétaires

Dépenses auprès des fournisseurs	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0

Veuillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans

D. ACTIVITES D'ENCADREMENT

Encadrement	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de bien	Frais connexes	Total
	Coûts	j/p	Coûts	j/p	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
	Prévu	0,0		0,0		170,1	1,9	0,0	2,2
Raisons									
Commentaire									

E. ACTIVITES DE CONTINUITE

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de bien	Frais connexes	Total
	Coûts	j/p	Coûts	j/p	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Gestion									
Architecture									
Prévu	0,0		0,0		317,0	5,7	624,5	0,0	941,5
Raisons									
Pilotage									
Prévu	0,0	0,0	0,0		67,1	0,9	0,0	0,0	67,1
Raisons									
Sous-total Gestion	0,0	0,0	0,0	0,0	384,2	6,6	624,5	0,0	1008,7
Applicatif									
Entretien et exploitation									
Prévu	0,0		616,1		54,3	1,1	468,0	0,0	1138,4
Raisons									
Amélioration									
Prévu	0,0		0,0		60,6	0,7	26,1	0,0	86,7
Raisons									
Support au développement									
Prévu	0,0		0,0		191,1	3,8	220,0	0,0	411,1
Raisons									
Sous-total applicatif	0,0	0,0	616,1	0,0	306,0	5,6	714,0	0,0	1636,2
Infrastructure									
Infrastructure Bureautique									
Prévu	0,0		0,0		88,0	2,5	187,8	0,0	275,8
Raisons									
Gestion des bases de données									
Prévu	0,0		0,0		128,1	2,0	0,0	0,0	128,1
Raisons									
Infrastructure technologique									
Prévu	0,0		4,7		60,6	0,7	500,0	0,0	565,3
Raisons									
Sécurité									
Prévu	0,0		0,0		26,1	0,3	423,7	0,0	449,8
Raisons									
Télécommunication									
Prévu	0,0		244,4		35,0	0,5	0,0	0,0	279,4
Raisons									
Sous-total infrastructure	0,0	0,0	249,1	0,0	337,8	6,0	1111,5	0,0	1698,4
Total des activités de continuité	0,0	0,0	865,2	0,0	1028,0	18,2	2450,0	0,0	4343,3
Commentaire									

F. PROJETS

No. d'assignation Nom du projet Date de début réelle Date de fin révisée Date d'autorisation

Situation du projet Phase du projet

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de bien	Frais connexes	Total
	Coûts	j/p	Coûts	j/p	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Commentaire

G. IDENTIFICATION DES RÉPONDANTS

Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI)
A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme	Société de télédiffusion du Québec (0582)
Type de l'organisme	Organisme autre que budgétaire
Début d'exercice financier (MM-JJ)	09-01

B. Identification des répondants
C. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

2013-2014

Dépenses et investissements budgétés
Activités

Encadrement

189,8

Continuité

4 869,7

Projets

Nouvelles initiatives

0,0

Parachèvement

0,0

Total des dépenses et investissements budgétés

5 059,5

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables
Gouvernement du Québec

Ministères et organismes budgétaires

Crédits d'immobilisations

0,0

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires

0,0

Organismes autres que budgétaires et fonds spéciaux

Revenus autonomes

0,0

Transfert du gouvernement du Québec

2 492,0

Sous total - Gouvernement du Québec

2 492,0

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)

0,0

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

0,0

Acquisitions en RI

Sous-total - Financement des dépenses capitalisables

2 492,0

1 595,0

Dépenses capitalisables liées à des projets

0,0

Dépenses capitalisables liées à des activités

2 492,0

b) Financement des dépenses non capitalisables

Dépenses financées par le gouvernement du Québec ou par l'un de ses organismes et fonds

2 567,5

Dépenses financées par d'autres sources de financement

0,0

Sous-total - Financement des dépenses non capitalisables

2 567,5

Dépenses non capitalisables liées à des projets	0,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités	2 567,5

Total du financement (a+b) 5 059,5

Dépenses figurant aux résultats		
Dépenses non capitalisables	2 567,5	Amortissement en RI figurant aux COF
Dépenses d'amortissement	1 591,3	1 096,3

Total des dépenses figurant aux résultats 4 158,8

D. Grand total des ressources informationnelles

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Provision	Écart par rapport aux informations budgétaires
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Activités											
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	189,8	1,0	0,0	0,0	189,8	0,0	0,0
Continuité	Prévu	0,0	0,0	978,0	1 323,9	10,7	2 567,3	0,5	4 869,7	0,0	0,0
Projets											
Nouvelles initiatives	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parachèvement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grand total	Prévu	0,0	0,0	978,0	1 513,7	11,7	2 567,3	0,5	5 059,5	0,0	0,0

Explication des écarts par rapport aux informations budgétaires

Services internes

Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0

Veuillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'

E. Activités d'encadrement

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	
Encadrement										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	189,8	1,0	0,0	0,0	189,8	
Raisons										
Commentaires										

F. Activités de continuité

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts

Gestion																													
Architecture																													
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	465,0	5,3	850,0	0,5	1 315,5																				
Raisons																													
Pilotage																													
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	0,3	0,0	0,0	19,9																				
Raisons																													
Sous-total Gestion																													
	0,0	0,0	0,0	0,0	484,9	5,6	850,0	0,5	1 335,4																				
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Services internes</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Services externes</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Rémunération du personnel</td> <td style="text-align: center;">Acquisition et location de biens</td> <td style="text-align: center;">Frais connexes</td> <td style="text-align: center;">Total</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Coûts</td> <td style="text-align: center;">J/P</td> <td style="text-align: center;">Coûts</td> <td style="text-align: center;">J/P</td> <td style="text-align: center;">Coûts</td> <td style="text-align: center;">ETC</td> <td style="text-align: center;">Coûts</td> <td style="text-align: center;">Coûts</td> <td style="text-align: center;">Coûts</td> </tr> </table>											Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total																				
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts																				
Applicatif																													
Entretien et exploitation																													
Prévu	0,0	0,0	520,0	0,0	229,7	1,7	126,5	0,0	876,2																				
Raisons																													
Amélioration																													
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0	1,0	115,0	0,0	241,0																				
Raisons																													
Support au développement																													
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	119,7	0,5	504,5	0,0	624,2																				
Raisons																													
Sous-total Applicatif																													
	0,0	0,0	520,0	0,0	475,4	3,2	746,0	0,0	1 741,4																				
Infrastructure																													
Infrastructure bureautique																													
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	116,1	0,0	207,5	0,0	323,6																				
Raisons																													
Gestion des bases de données																													
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	109,0	1,4	0,0	0,0	109,0																				
Raisons																													
Infrastructure technologique																													
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	345,0	0,0	395,0																				
Raisons																													
Sécurité																													
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	0,4	143,8	0,0	224,7																				
Raisons																													
Télécommunication et téléphonie																													
Prévu	0,0	0,0	458,0	0,0	7,6	0,1	275,0	0,0	740,6																				
Raisons																													
Sous-total Infrastructure																													
	0,0	0,0	458,0	0,0	363,6	1,9	971,3	0,0	1 792,9																				
Total des activités de continuité																													
	0,0	0,0	978,0	0,0	1 323,9	10,7	2 567,3	0,5	4 869,7																				
Commentaires	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>																												

G. Commentaires

Commentaires

Commentaires SCT



A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme

Type de l'organisme

Début d'exercice financier (MM-JJ)

B. Identification des répondants

C. Grand total des ressources informationnelles

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	260,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	260,9
Continuité Prévu	0,0	0,0	1 030,7	0,0	1 362,8	16,4	2 148,3	0,0	0,0	0,0	4 541,8
Projets Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grand total Prévu	0,0	0,0	1 030,7	0,0	1 623,7	19,3	2 148,3	0,0	0,0	0,0	4 802,7

Explication des provisions et déductions

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

	2014-2015
Gouvernement du Québec	
Revenus autonomes	0,0
Transfert du gouvernement du Québec	2 077,4
Régime d'emprunt	0,0

Sous total - Gouvernement du Québec

2 077,4

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0
Précisez <input type="text"/>	

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

0,0

Acquisitions en RI

Sous-total - Dépenses capitalisables

2 077,4

1 500,0

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	0,0
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	0,0
Dépenses capitalisables liées à des activités	2 077,4

b) Financement des dépenses non capitalisables

Sous-total - Dépenses non capitalisables	2 725,3
Dépenses non capitalisables liées à des projets	0,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités	2 725,3

Total du financement (a+b) 4 802,7

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables	2 725,3	Amortissement en RI figurant aux COF
Dépenses d'amortissement	1 594,5	1 500,0

Total des dépenses figurant aux résultats 4 319,8

E. Activités d'encadrement

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement									
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	260,9	2,9	0,0	0,0	260,9
Commentaires									

F. Activités de continuité

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Gestion									
Architecture									
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	481,4	5,8	551,2	0,0	1 032,6
Pilotage									
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9	0,3	0,0	0,0	22,9
Sous-total Gestion	0,0	0,0	0,0	0,0	504,3	6,1	551,2	0,0	1 055,5
Applicatif									
Entretien et exploitation									
Prévu	0,0	0,0	542,8	0,0	221,5	2,7	117,6	0,0	881,9
Amélioration									
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	121,7	1,5	106,9	0,0	228,6
Support au développement									
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	144,3	1,7	468,9	0,0	613,2
Sous-total Applicatif	0,0	0,0	542,8	0,0	487,5	5,9	693,4	0,0	1 723,7
Infrastructure									
Infrastructure bureautique									
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	180,8	2,1	193,8	0,0	374,6
Gestion des bases de données									
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infrastructure technologique									
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	0,9	320,7	0,0	398,6
Sécurité									
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	101,4	1,2	133,6	0,0	235,0
Télécommunication et téléphonie									
Prévu	0,0	0,0	487,9	0,0	10,9	0,2	255,6	0,0	754,4
Sous-total Infrastructure	0,0	0,0	487,9	0,0	371,0	4,4	903,7	0,0	1 762,6
Total des activités de continuité	0,0	0,0	1 030,7	0,0	1 362,8	16,4	2 148,3	0,0	4 541,8
Commentaires									

G. Dépenses auprès des fournisseurs

				Services internes			
		CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux		

	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0

Veillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'

rien

4 de 500

H. Commentaires

Commentaires

Pour acquisitions en RI et Amortissement en RI, les montants aux COF viennent d'approximations basées sur le passé, mais dans le PARI les montants sont basés sur le budget 2014-2015. Il était trop tôt pour baser les montants acquisitions en RI et amortissement en RI des COF sur le budget 14-15.

296 de 1000

Commentaires SCT

I. Liste des projets

Total != 0

No data found.

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme

Type de l'organisme

Début d'exercice financier (MM-JJ)

B. Identification des répondants**C. Grand total des ressources informationnelles**

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	162,7	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	162,7
Continuité Prévu	0,0	0,0	1 618,1	0,0	1 378,0	16,4	1 774,1	0,0	0,0	0,0	4 770,2
Projets Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grand total Prévu	0,0	0,0	1 618,1	0,0	1 540,7	17,8	1 774,1	0,0	0,0	0,0	4 932,9

Explication des provisions et déductions

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)**Financement****a) Financement des dépenses capitalisables**

Gouvernement du Québec

2015-2016

Revenus autonomes

Transfert du gouvernement du Québec

Régime d'emprunt

Sous total - Gouvernement du Québec**Autres sources de financement que le gouvernement du Québec**

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

Acquisitions en RI

Sous-total - Dépenses capitalisables

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"

Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)

Dépenses capitalisables liées à des activités

b) Financement des dépenses non capitalisables**Sous-total - Dépenses non capitalisables**

Dépenses non capitalisables liées à des projets

Dépenses non capitalisables liées à des activités

Total du financement (a+b) 4 932,9

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables	3 209,9	Amortissement en RI figurant aux COF
Dépenses d'amortissement	1 757,0	2 000,0

Total des dépenses figurant aux résultats 4 966,9

E. Activités d'encadrement

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement									
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	162,7	1,4	0,0	0,0	162,7
Commentaires									

F. Activités de continuité

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Gestion									
Architecture									
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	362,1	4,2	328,0	0,0	690,1
Pilotage									
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	0,8	0,0	0,0	72,6
Sous-total Gestion	0,0	0,0	0,0	0,0	434,7	5,0	328,0	0,0	762,7
Applicatif									
Entretien et exploitation									
Prévu	0,0	0,0	959,8	0,0	358,6	4,5	0,0	0,0	1 318,4
Amélioration									
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	152,0	1,9	121,3	0,0	273,3
Support au développement									
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	90,4	1,1	251,0	0,0	341,4
Sous-total Applicatif	0,0	0,0	959,8	0,0	601,0	7,5	372,3	0,0	1 933,1
Infrastructure									
Infrastructure bureautique									
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	100,5	1,2	195,0	0,0	295,5
Gestion des bases de données									
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	70,2	0,8	161,3	0,0	231,5
Infrastructure technologique									
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	46,2	0,5	505,0	0,0	551,2
Sécurité									
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	56,6	0,6	80,0	0,0	136,6
Télécommunication et téléphonie									
Prévu	0,0	0,0	658,3	0,0	68,8	0,8	132,5	0,0	859,6
Sous-total Infrastructure	0,0	0,0	658,3	0,0	342,3	3,9	1 073,8	0,0	2 074,4
Total des activités de continuité	0,0	0,0	1 618,1	0,0	1 378,0	16,4	1 774,1	0,0	4 770,2
Commentaires									

G. Dépenses auprès des fournisseurs

				Services internes
CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux	

	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0

Veuillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'

rien

4 de 500

H. Commentaires

Commentaires

Pour acquisitions en RI et Amortissement en RI, les montants aux COF viennent d'approximations basées sur le passé, mais dans le PARI les montants sont basés sur le budget 2015-2016. Il était trop tôt pour baser les montants acquisitions en RI et amortissement en RI des COF sur le budget 15-16.

296 de 1000

Commentaires SCT

I. Liste des projets

Total != 0

No data found.

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme

Type de l'organisme

Début d'exercice financier (MM-JJ)

B. Identification des répondants

C. Grand total des ressources informationnelles

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	172,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	172,0
Continuité Prévu	0,0	0,0	1 956,5	0,0	1 653,9	17,6	2 437,6	5,8	0,0	0,0	6 053,8
Projets Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grand total Prévu	0,0	0,0	1 956,5	0,0	1 825,9	18,9	2 437,6	5,8	0,0	0,0	6 225,8

Explication des provisions et déductions

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

	2016-2017
Gouvernement du Québec	
Revenus autonomes	0,0
Transfert du gouvernement du Québec	2 404,5
Régime d'emprunt	0,0

Sous total - Gouvernement du Québec

2 404,5

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0
Précisez <input type="text"/>	

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

0,0

Acquisitions en RI

Sous-total - Dépenses capitalisables

2 404,5

1 250,0

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	0,0
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	0,0
Dépenses capitalisables liées à des activités	2 404,5

b) Financement des dépenses non capitalisables

Sous-total - Dépenses non capitalisables	3 821,3
Dépenses non capitalisables liées à des projets	0,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités	3 821,3

Total du financement (a+b) 6 225,8

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables	3 821,3	Amortissement en RI figurant aux COF
Dépenses d'amortissement	2 128,4	1 500,0

Total des dépenses figurant aux résultats 5 949,7

E. Activités d'encadrement

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement									
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	172,0	1,3	0,0	0,0	172,0
Commentaires									

F. Activités de continuité

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Gestion									
Architecture	Prévu	0,0	0,0	0,0	259,7	2,8	511,5	0,0	771,2
Pilotage	Prévu	0,0	0,0	0,0	159,1	1,5	0,0	5,8	164,9
Sous-total Gestion		0,0	0,0	0,0	418,8	4,3	511,5	5,8	936,1
Applicatif									
Entretien et exploitation	Prévu	0,0	0,0	1 309,6	240,0	2,8	258,9	0,0	1 808,5
Amélioration	Prévu	0,0	0,0	0,0	320,1	3,2	251,5	0,0	571,6
Support au développement	Prévu	0,0	0,0	0,0	148,8	1,6	120,0	0,0	268,8
Sous-total Applicatif		0,0	0,0	1 309,6	708,9	7,6	630,4	0,0	2 648,9
Infrastructure									
Infrastructure bureautique	Prévu	0,0	0,0	0,0	44,9	0,5	183,0	0,0	227,9
Gestion des bases de données	Prévu	0,0	0,0	0,0	140,0	1,5	0,0	0,0	140,0
Infrastructure technologique	Prévu	0,0	0,0	0,0	159,8	1,7	827,5	0,0	987,3
Sécurité	Prévu	0,0	0,0	0,0	95,9	1,0	155,0	0,0	250,9
Télécommunication et téléphonie	Prévu	0,0	0,0	646,9	85,6	1,0	130,2	0,0	862,7
Sous-total Infrastructure		0,0	0,0	646,9	526,2	5,7	1 295,7	0,0	2 468,8
Total des activités de continuité		0,0	0,0	1 956,5	1 653,9	17,6	2 437,6	5,8	6 053,8
Commentaires									

G. Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			Total
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Total

	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0

Veillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'

rien

4 de 500

H. Commentaires

Commentaires

Pour les acquisitions en RI et les amortissements en RI, les montants aux COF viennent d'approximations basées sur le passé, mais dans le PARI les montants sont basés sur le budget 2016-2017. Il était trop tôt pour baser les montants acquisitions en RI et amortissements en RI des COF sur le budget 2016-2017.

310 de 1000

Commentaires SCT

2016-09-29 - DQDSDI : Conformité effectuée

42 de 1000

I. Liste des projets

Total != 0

No data found.

B. INFORMATIONS BUDGÉTAIRES (en milliers de dollars)

(A compléter par la direction des ressources financières)

DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS BUDGÉTÉS

Encadrement	189,9
Continuité	4 112,0
Projets	
Nouvelles initiatives	0,0
Parachèvement	0,0
Total des dépenses et investissements budgétés	4 301,9

FINANCEMENT
a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec		Niveau de crédits d'immobilisations en RI	
Ministères et organismes budgétaires			
600 Crédits d'immobilisations	0,0		0,0
602 Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0		
Organismes autres que budgétaires et fonds spéciaux			
604 Revenus autonomes	0,0		
605 Transferts du gouvernement du Québec	1 956,0		
606 Sous-total - Gouvernement du Québec	1 956,0		
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec			
608 Autres sources de financement que le gouvernement du Québec (ex: transferts du gouvernement fédéral)	0,0		
609 Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0	Acquisitions en RI	
610 Sous-total - Financement des dépenses capitalisables	1 956,0	0,0	
Dépenses capitalisables liées à des projets			
	0,0		

b) Financement des dépenses non capitalisables

613 Dépenses financées par le gouvernement du Québec	2 345,9
614 Dépenses financées par d'autres sources de financement	0,0
620 Sous-total - Financement des dépenses non capitalisables	2 345,9
630 Total du financement (a + b)	4 301,9

DÉPENSES FIGURANT AUX RÉSULTATS

Dépenses non capitalisables	2 345,9	Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés/COF
Dépenses d'amortissement	1 289,3	
Total des dépenses figurant aux résultats	3 635,2	

C. GRAND TOTAL DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de	Frais connexe	Total	Écart par rapport aux informations
		Coûts	j/p	Coûts	j/p	Coûts	ETC				
								Coûts	Coûts		
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	189,9	1,9	0,0	0,0	189,9	0,0
Continuité	Prévu	0,0	0,0	901,5	0,0	1181,4	16,2	2028,8	0,4	4112,0	0,0
Projets											
Nouvelles initiatives	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parachèvement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grand total	Prévu	0,0	0,0	901,5	0,0	1371,2	18,1	2028,8	0,4	4301,9	0,0

Explication des écarts par rapport aux informations budgétaires

Dépenses auprès des fournisseurs	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0

Veuillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans

D. ACTIVITES D'ENCADREMENT

Encadrement	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de bien	Frais connexes	Total
	Coûts	j/p	Coûts	j/p	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	0,0		0,0		189,9	1,9	0,0	0,0	189,9
Raisons									
Commentaire									

E. ACTIVITES DE CONTINUITE

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de bien	Frais connexes	Total
	Coûts	j/p	Coûts	j/p	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Gestion									
Architecture									
Prévu	0,0		0,0		350,0	4,8	1256,0	0,4	1606,4
Raisons									
Pilotage									
Prévu	0,0	0,0	0,0		9,6	0,2	0,0	0,0	9,6
Raisons									
Sous-total Gestion	0,0	0,0	0,0	0,0	359,7	5,0	1256,0	0,4	1616,1
Applicatif									
Entretien et exploitation									
Prévu	0,0		600,0		98,8	1,0	175,0	0,0	873,8
Raisons									
Amélioration									
Prévu	0,0		0,0		23,4	0,5	100,0	0,0	123,4
Raisons									
Support au développement									
Prévu	0,0		0,0		291,0	4,2	25,0	0,0	316,0
Raisons									
Sous-total applicatif	0,0	0,0	600,0	0,0	413,2	5,7	300,0	0,0	1313,2
Infrastructure									
Infrastructure Bureautique									
Prévu	0,0		0,0		86,5	1,0	197,8	0,0	284,3
Raisons									
Gestion des bases de données									
Prévu	0,0		0,0		144,9	2,0	0,0	0,0	144,9
Raisons									
Infrastructure technologique									
Prévu	0,0		0,0		95,5	1,0	100,0	0,0	195,5
Raisons									
Sécurité									
Prévu	0,0		4,5		35,5	0,8	175,0	0,0	215,0
Raisons									
Télécommunication									
Prévu	0,0		297,0		46,1	0,8	0,0	0,0	343,1
Raisons									
Sous-total infrastructure	0,0	0,0	301,5	0,0	408,5	5,5	472,8	0,0	1182,8
Total des activités de continuité	0,0	0,0	901,5	0,0	1181,4	16,2	2028,8	0,4	4112,0
Commentaire									

F. PROJETS

No. d'assignation Nom du projet Date de début réelle Date de fin révisée Date d'autorisation

Situation du projet Phase du projet

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de bien	Frais connexes	Total
	Coûts	j/p	Coûts	j/p	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Commentaire

G. IDENTIFICATION DES RÉPONDANTS

--

H. COMMENTAIRES

905 Commentaire

--

B. INFORMATIONS BUDGÉTAIRES (en milliers de dollars)

(A compléter par la direction des ressources financières)

		2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS BUDGÉTÉS						
Encadrement		183,4	187,1	190,8	194,6	198,5
Continuité		4 981,1	3 799,2	3 680,6	3 732,8	3 811,9
Projets						
Nouvelles initiatives						
Parachèvement						
Total des dépenses et investissements budgétés		5 164,5	3 986,3	3 871,4	3 927,4	4 010,4
FINANCEMENT						
a) Financement des dépenses capitalisables						
Gouvernement du Québec						
Ministères et organismes budgétaires						
600	Crédits d'immobilisations	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Organismes autres que budgétaires et fonds spéciaux						
604	Revenus autonomes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
605	Transferts du gouvernement du Québec	2 720,0	1 503,0	1 340,0	1 347,0	1 380,0
606	Sous-total - Gouvernement du Québec	2 720,0	1 503,0	1 340,0	1 347,0	1 380,0
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec						
608	Autres sources de financement que le gouvernement du Québec (ex: transferts du gouvernement fédéral)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
609	Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
610	Sous-total - Financement des dépenses capitalisables	2 720,0	1 503,0	1 340,0	1 347,0	1 380,0
	Dépenses capitalisables liées à des projets	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Financement des dépenses non capitalisables						
613	Dépenses financées par le gouvernement du Québec	2 444,5	2 483,3	2 531,4	2 580,4	2 630,4
614	Dépenses financées par d'autres sources de financement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
620	Sous-total - Financement des dépenses non capitalisables	2 444,5	2 483,3	2 531,4	2 580,4	2 630,4
630	Total du financement (a + b)	5 164,5	3 986,3	3 871,4	3 927,4	4 010,4
DÉPENSES FIGURANT AUX RÉSULTATS						
Dépenses non capitalisables						
		2 444,5	2 483,3	2 531,4	2 580,4	2 630,4
Dépenses d'amortissement						
		1 138,0	1 104,0	1 251,0	1 202,0	979,0
Total des dépenses figurant aux résultats		3 582,5	3 587,3	3 782,4	3 782,4	3 609,4

C. GRAND TOTAL DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de bien	Frais connexe	Total	Écart par rapport aux informations budgétaires
		Coûts	j/p	Coûts	j/p	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	2013-2014	0,0		0,0		182,7	1,9	0,0	0,7	183,4	0,0
	2014-2015	0,0		0,0		186,3	1,9	0,0	0,7	187,1	0,0
	2015-2016	0,0		0,0		190,0	1,9	0,0	0,8	190,8	0,0
	2016-2017	0,0		0,0		193,8	1,9	0,0	0,8	194,6	0,0
	2017-2018	0,0		0,0		197,7	1,9	0,0	0,8	198,5	0,0
Continuité	2013-2014	0,0		916,2		1270,7	18,2	2794,2	0,0	4981,1	0,0
	2014-2015	0,0		934,6		1286,0	18,2	1578,7	0,0	3799,2	0,0
	2015-2016	0,0		953,2		1310,1	18,2	1417,2	0,0	3680,6	0,0
	2016-2017	0,0		972,3		1334,7	18,2	1425,8	0,0	3732,8	0,0
	2017-2018	0,0		991,8		1359,8	18,2	1460,4	0,0	3811,9	0,0
Projets	2013-2014										0,0
	2014-2015										0,0
	2015-2016										0,0
	2016-2017										0,0
	2017-2018										0,0
Parachèvement	2013-2014										0,0
	2014-2015										0,0
	2015-2016										0,0
	2016-2017										0,0
	2017-2018										0,0
Grand total		0,0		4768,1		7511,8	100,3	8676,3	3,8	20960,0	0,0

Explication des écarts par rapport aux informations budgétaires

--

Dépenses auprès des fournisseurs	Services internes			Totaux Coûts
	CSPQ Coûts	CISP - Revenu Coûts	Autres Coûts	
	2013-2014			
2014-2015			0,0	
2015-2016			0,0	
2016-2017			0,0	
2017-2018			0,0	
Totaux			0,0	

Veillez identifier les
fournisseurs de services
internes auxquels des
montants ont été inscrits

--

D. ACTIVITES D'ENCADREMENT

Encadrement	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de bien	Frais connexes	Total
	Coûts	j/p	Coûts	j/p	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
2013-2014	0,0		0,0		182,7	1,9	0,0	0,7	183,4
2014-2015	0,0		0,0		186,3	1,9	0,0	0,7	187,1
2015-2016	0,0		0,0		190,0	1,9	0,0	0,8	190,8
2016-2017	0,0		0,0		193,8	1,9	0,0	0,8	194,6
2017-2018	0,0		0,0		197,7	1,9	0,0	0,8	198,5

Commentaire

E. ACTIVITES DE CONTINUITE

Gestion	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de bien	Frais connexes	Total
	Coûts	/jp	Coûts	/jp	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Architecture									
2013-2014	0,0		0,0		372,3	4,7	825,0	0,0	1197,3
2014-2015	0,0		0,0		378,1	4,7	185,0	0,0	563,1
2015-2016	0,0		0,0		384,1	4,7	195,0	0,0	579,1
2016-2017	0,0		0,0		390,2	4,7	200,0	0,0	590,2
2017-2018	0,0		0,0		396,4	4,7	215,0	0,0	611,4
Pilotage									
2013-2014	0,0		0,0		74,5	0,9	75,0	0,0	149,5
2014-2015	0,0		0,0		76,0	0,9	83,0	0,0	159,0
2015-2016	0,0		0,0		77,6	0,9	85,0	0,0	162,6
2016-2017	0,0		0,0		79,1	0,9	87,0	0,0	166,1
2017-2018	0,0		0,0		80,7	0,9	95,0	0,0	175,7
Applicatif	Coûts	/jp	Coûts	/jp	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Entretien et exploitation									
2013-2014	0,0		612,0		58,6	1,1	374,2	0,0	1044,9
2014-2015	0,0		624,2		59,8	1,1	225,7	0,0	909,8
2015-2016	0,0		636,7		61,0	1,1	227,2	0,0	924,9
2016-2017	0,0		649,5		62,2	1,1	228,8	0,0	940,4
2017-2018	0,0		662,4		63,5	1,1	230,4	0,0	956,3
Amélioration									
2013-2014	0,0		0,0		107,3	1,5	270,0	0,0	377,3
2014-2015	0,0		0,0		103,0	1,5	150,0	0,0	253,0
2015-2016	0,0		0,0		105,1	1,5	150,0	0,0	255,1
2016-2017	0,0		0,0		107,2	1,5	150,0	0,0	257,2
2017-2018	0,0		0,0		109,4	1,5	100,0	0,0	209,4
Support au développement									
2013-2014	0,0		0,0		288,0	4,1	225,0	0,0	513,0
2014-2015	0,0		0,0		291,6	4,1	224,0	0,0	515,6
2015-2016	0,0		0,0		297,4	4,1	247,0	0,0	544,4
2016-2017	0,0		0,0		303,4	4,1	240,0	0,0	543,4
2017-2018	0,0		0,0		309,5	4,1	295,0	0,0	604,5
Infrastructure									
2013-2014	0,0		0,0		94,2	2,5	250,0	0,0	344,2
2014-2015	0,0		0,0		96,1	2,5	150,0	0,0	246,1
2015-2016	0,0		0,0		98,0	2,5	150,0	0,0	248,0
2016-2017	0,0		0,0		100,0	2,5	150,0	0,0	250,0
2017-2018	0,0		0,0		102,0	2,5	150,0	0,0	252,0
Gestion des bases de données									
2013-2014	0,0		0,0		148,0	2,0	75,0	0,0	223,0
2014-2015	0,0		0,0		151,0	2,0	61,0	0,0	212,0
2015-2016	0,0		0,0		154,0	2,0	13,0	0,0	167,0
2016-2017	0,0		0,0		157,1	2,0	20,0	0,0	177,1
2017-2018	0,0		0,0		160,2	2,0	25,0	0,0	185,2
Infrastructure technologique									
2013-2014	0,0		4,6		64,8	0,7	300,0	0,0	369,3
2014-2015	0,0		4,7		66,1	0,7	200,0	0,0	270,7
2015-2016	0,0		4,8		67,4	0,7	200,0	0,0	272,2

	2016-2017	0,0		4,9		68,7	0,7	200,0	0,0	273,6
	2017-2018	0,0		5,0		70,1	0,7	200,0	0,0	275,1
Sécurité										
	2013-2014	0,0		0,0		27,9	0,3	300,0	0,0	327,9
	2014-2015	0,0		0,0		28,5	0,3	200,0	0,0	228,5
	2015-2016	0,0		0,0		29,1	0,3	100,0	0,0	129,1
	2016-2017	0,0		0,0		29,6	0,3	100,0	0,0	129,6
	2017-2018	0,0		0,0		30,2	0,3	100,0	0,0	130,2
Télécommunication										
	2013-2014	0,0		299,6		35,0	0,5	100,0	0,0	434,6
	2014-2015	0,0		305,6		35,7	0,5	100,0	0,0	441,3
	2015-2016	0,0		311,7		36,4	0,5	50,0	0,0	398,2
	2016-2017	0,0		318,0		37,1	0,5	50,0	0,0	405,1
	2017-2018	0,0		324,3		37,9	0,5	50,0	0,0	412,2
GRAND TOTAL										
	2013-2014	0,0	0,0	916,2	0,0	1270,7	18,2	2794,2	0,0	4981,1
	2014-2015	0,0	0,0	934,6	0,0	1286,0	18,2	1578,7	0,0	3799,2
	2015-2016	0,0	0,0	953,2	0,0	1310,1	18,2	1417,2	0,0	3680,6
	2016-2017	0,0	0,0	972,3	0,0	1334,7	18,2	1425,8	0,0	3732,8
	2017-2018	0,0	0,0	991,8	0,0	1359,8	18,2	1460,4	0,0	3811,9

Commentaire

F. PROJETS

No. d'assignation Nom du projet Date de début réelle Date de fin révisée Date d'autorisation

Situation du projet Phase du projet

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de bien	Frais connexes	Total
	Coûts	j/p	Coûts	j/p	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Commentaire

G. IDENTIFICATION DES RÉPONDANTS

Répondant - Ressources informationnelles

H. COMMENTAIRES

905 Commentaire

--

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme	Société de télédiffusion du Québec (0582)
Type de l'organisme	Organisme autre que budgétaire
Début d'exercice financier (MM-JJ)	09-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

C. Grand total des ressources informationnelles

Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement 2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	144,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	144,0
2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	145,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	145,6
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	147,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	147,2
Continuité 2015-2016	0,0	0,0	1 049,5	0,0	1 115,3	16,3	1 686,5	0,0	0,0	0,0	3 851,3
2016-2017	0,0	0,0	1 070,5	0,0	1 126,5	16,3	1 645,5	0,0	0,0	0,0	3 842,5
2017-2018	0,0	0,0	1 091,9	0,0	1 137,9	16,3	1 559,7	0,0	0,0	0,0	3 789,5
Projets 2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAUX 2015-2016	0,0	0,0	1 049,5	0,0	1 259,3	17,6	1 686,5	0,0	0,0	0,0	3 995,3
2016-2017	0,0	0,0	1 070,5	0,0	1 272,1	17,6	1 645,5	0,0	0,0	0,0	3 988,1
2017-2018	0,0	0,0	1 091,9	0,0	1 285,1	17,6	1 559,7	0,0	0,0	0,0	3 936,7
Grand total	0,0	0,0	3 211,9	0,0	3 816,5	52,8	4 891,7	0,0	0,0	0,0	11 920,1

Explication des provisions et déductions

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)**Financement****a) Financement des dépenses capitalisables**

	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Gouvernement du Québec			
Revenus autonomes	0,0	0,0	0,0
Transfert du gouvernement du Québec	1 611,3	1 568,8	1 481,5
Régime d'emprunt	0,0	0,0	0,0
Sous total - Gouvernement du Québec	1 611,3	1 568,8	1 481,5

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	0,0	0,0
Précisez			

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0	0,0	0,0
---	-----	-----	-----

Sous-total - Dépenses capitalisables	1 611,3	1 568,8	1 481,5
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	0,0	0,0	0,0
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	0,0	0,0	0,0
Dépenses capitalisables liées à des activités	1 611,3	1 568,8	1 481,5

b) Financement des dépenses non capitalisables

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Sous-total - Dépenses non capitalisables	2 384,0	2 419,3	2 455,2
Dépenses non capitalisables liées à des projets	0,0	0,0	0,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités	2 384,0	2 419,3	2 455,2

Total du financement (a+b)	3 995,3	3 988,1	3 936,7
-----------------------------------	---------	---------	---------

Dépenses figurant aux résultats

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Dépenses non capitalisables	2 384,0	2 419,3	2 455,2
Dépenses d'amortissement	1 500,0	1 500,0	1 500,0

Total des dépenses figurant aux résultats	3 884,0	3 919,3	3 955,2
--	---------	---------	---------

E. Activités d'encadrement

Encadrement	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	144,0	1,3	0,0	0,0	144,0
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	145,6	1,3	0,0	0,0	145,6
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	147,2	1,3	0,0	0,0	147,2
	Commentaires									

F. Activités de continuité

Continuité	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	
Gestion	Architecture	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	367,9	4,8	571,0	0,0	938,9
		2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	371,5	4,8	586,0	0,0	957,5
		2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	375,2	4,8	400,0	0,0	775,2
Pilotage		2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	1,8
		2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9
		2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9
Applicatif	Entretien et exploitation	2015-2016	0,0	0,0	551,8	0,0	170,5	3,2	75,2	0,0	797,5
		2016-2017	0,0	0,0	562,9	0,0	172,2	3,2	76,7	0,0	811,8
		2017-2018	0,0	0,0	574,1	0,0	174,0	3,2	78,2	0,0	826,3
Amélioration		2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	58,1	0,9	265,0	0,0	323,1
		2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	58,7	0,9	257,5	0,0	316,2
		2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	59,3	0,9	256,5	0,0	315,8
Support au développement		2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	88,5	1,3	0,0	0,0	88,5
		2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	89,4	1,3	0,0	0,0	89,4
		2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	90,3	1,3	0,0	0,0	90,3

Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Infrastructure									
Infrastructure bureautique									
2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	0,3	200,0	0,0	223,8
2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,3	150,0	0,0	174,0
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	0,3	175,0	0,0	199,3
Gestion des bases de données									
2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	180,2	3,0	0,0	0,0	180,2
2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	182,0	3,0	0,0	0,0	182,0
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	183,9	3,0	0,0	0,0	183,9
Infrastructure technologique									
2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	155,6	2,0	150,0	0,0	305,6
2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	157,2	2,0	150,0	0,0	307,2
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	158,7	2,0	200,0	0,0	358,7
Sécurité									
2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0
Télécommunication et téléphonie									
2015-2016	0,0	0,0	497,7	0,0	68,9	0,8	125,3	0,0	691,9
2016-2017	0,0	0,0	507,6	0,0	69,6	0,8	125,3	0,0	702,5
2017-2018	0,0	0,0	517,8	0,0	70,3	0,8	200,0	0,0	788,1
Commentaires									

G. Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0
2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaux	0,0	0,0	0,0	0,0

Totaux
 Veuillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'

Aucun achat prévu
 17 de 500

H. Commentaires

Commentaires

Commentaires SCT

I. Liste des projets

Total != 0

Année

No data found.

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme	Société de télédiffusion du Québec (0582)
Type de l'organisme	Organisme autre que budgétaire
Début d'exercice financier (MM-JJ)	09-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

C. Grand total des ressources informationnelles

Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement 2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	177,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	177,5
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	178,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	178,4
2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	181,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	181,0
Continuité 2016-2017	0,0	0,0	1 282,8	0,0	1 316,2	16,3	1 556,1	0,0	0,0	0,0	4 155,1
2017-2018	0,0	0,0	1 308,4	0,0	1 322,7	16,3	1 432,7	0,0	0,0	0,0	4 063,8
2018-2019	0,0	0,0	1 334,6	0,0	1 342,6	16,3	1 384,2	0,0	0,0	0,0	4 061,4
Projets 2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAUX 2016-2017	0,0	0,0	1 282,8	0,0	1 493,7	17,8	1 556,1	0,0	0,0	0,0	4 332,6
2017-2018	0,0	0,0	1 308,4	0,0	1 501,1	17,8	1 432,7	0,0	0,0	0,0	4 242,2
2018-2019	0,0	0,0	1 334,6	0,0	1 523,6	17,8	1 384,2	0,0	0,0	0,0	4 242,4
Grand total	0,0	0,0	3 925,8	0,0	4 518,4	53,4	4 373,0	0,0	0,0	0,0	12 817,2

Explication des provisions et déductions

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Gouvernement du Québec			
Revenus autonomes	0,0	0,0	0,0
Transfert du gouvernement du Québec	1 505,4	1 381,0	1 331,5
Régime d'emprunt	0,0	0,0	0,0
Sous total - Gouvernement du Québec	1 505,4	1 381,0	1 331,5

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	0,0	0,0
Précisez			

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0	0,0	0,0
---	-----	-----	-----

Sous-total - Dépenses capitalisables	1 505,4	1 381,0	1 331,5
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	0,0	0,0	0,0
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	0,0	0,0	0,0
Dépenses capitalisables liées à des activités	1 505,4	1 381,0	1 331,5

b) Financement des dépenses non capitalisables

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Sous-total - Dépenses non capitalisables	2 827,2	2 861,2	2 910,9
Dépenses non capitalisables liées à des projets	0,0	0,0	0,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités	2 827,2	2 861,2	2 910,9

Total du financement (a+b)

4 332,6	4 242,2	4 242,4
---------	---------	---------

Dépenses figurant aux résultats

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Dépenses non capitalisables	2 827,2	2 861,2	2 910,9
Dépenses d'amortissement	1 500,0	1 500,0	1 500,0

Total des dépenses figurant aux résultats

4 327,2	4 361,2	4 410,9
---------	---------	---------

E. Activités d'encadrement

Encadrement	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	177,5	1,5	0,0	0,0	177,5
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	178,4	1,5	0,0	0,0	178,4
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	181,0	1,5	0,0	0,0	181,0
	Commentaires									

F. Activités de continuité

Continuité	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	
Gestion											
	Architecture										
		2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	344,0	4,1	245,0	0,0	589,0
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	345,7	4,1	175,0	0,0	520,7	
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	350,9	4,1	50,0	0,0	400,9	
Pilotage											
		2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,8	0,0	0,0	72,0
		2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	72,4	0,8	0,0	0,0	72,4
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	0,8	0,0	0,0	73,5	
Applicatif											
	Entretien et exploitation										
		2016-2017	0,0	0,0	612,0	0,0	349,1	4,5	0,0	0,0	961,1
	2017-2018	0,0	0,0	624,2	0,0	350,8	4,5	0,0	0,0	975,0	
	2018-2019	0,0	0,0	636,7	0,0	356,1	4,5	0,0	0,0	992,8	
Amélioration											
		2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	125,9	1,9	120,0	0,0	245,9
		2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	126,6	1,9	120,0	0,0	246,6
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	128,5	1,9	256,5	0,0	385,0	
Support au développement											
		2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	86,2	1,1	225,0	0,0	311,2
		2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	86,6	1,1	225,0	0,0	311,6
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	87,9	1,1	0,0	0,0	87,9	

Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Infrastructure									
Infrastructure bureautique									
2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	101,0	1,2	160,7	0,0	261,7
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	101,5	1,2	161,7	0,0	263,2
2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	1,2	227,7	0,0	330,7
Gestion des bases de données									
2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6	0,8	143,9	0,0	214,5
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	70,9	0,8	141,0	0,0	211,9
2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,8	50,0	0,0	122,0
Infrastructure technologique									
2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	46,5	0,5	450,0	0,0	496,5
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	46,7	0,5	400,0	0,0	446,7
2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	47,4	0,5	350,0	0,0	397,4
Sécurité									
2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	51,7	0,6	100,0	0,0	151,7
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,6	100,0	0,0	152,0
2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	52,8	0,6	250,0	0,0	302,8
Télécommunication et téléphonie									
2016-2017	0,0	0,0	670,8	0,0	69,2	0,8	111,5	0,0	851,5
2017-2018	0,0	0,0	684,2	0,0	69,5	0,8	110,0	0,0	863,7
2018-2019	0,0	0,0	697,9	0,0	70,5	0,8	200,0	0,0	968,4
Commentaires									

G. Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0
2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaux	0,0	0,0	0,0	0,0

Totaux
 Veuillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'

Aucun achat prévu
 17 de 500

H. Commentaires

Commentaires

Commentaires SCT

I. Liste des projets

Total != 0

Année

No data found.

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme	Société de télédiffusion du Québec (0582)
Type de l'organisme	Organisme autre que budgétaire
Début d'exercice financier (MM-JJ)	09-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

C. Grand total des ressources informationnelles

Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total	
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	
Encadrement	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	175,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	175,4
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	178,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	178,1
Continuité	2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	180,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	180,7
	2017-2018	0,0	0,0	1 995,7	0,0	1 566,4	17,6	2 520,2	0,0	0,0	0,0	6 082,3
Projets	2018-2019	0,0	0,0	2 035,6	0,0	1 589,9	17,6	1 978,3	0,0	0,0	0,0	5 603,8
	2019-2020	0,0	0,0	2 076,2	0,0	1 613,8	17,6	1 979,0	0,0	0,0	0,0	5 669,0
TOTAUX	2017-2018	0,0	0,0	1 995,7	0,0	1 741,8	18,9	2 520,2	0,0	0,0	0,0	6 257,7
	2018-2019	0,0	0,0	2 035,6	0,0	1 768,0	18,9	1 978,3	0,0	0,0	0,0	5 781,9
Grand total	2019-2020	0,0	0,0	2 076,2	0,0	1 794,5	18,9	1 979,0	0,0	0,0	0,0	5 849,7
		0,0	0,0	6 107,5	0,0	5 304,3	56,7	6 477,5	0,0	0,0	0,0	17 889,3

Explication des provisions et déductions

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Gouvernement du Québec			
Revenus autonomes	0,0	0,0	0,0
Transfert du gouvernement du Québec	2 486,5	1 944,0	1 944,0
Régime d'emprunt	0,0	0,0	0,0
Sous total - Gouvernement du Québec	2 486,5	1 944,0	1 944,0

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	0,0	0,0
Précisez			

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0	0,0	0,0
---	-----	-----	-----

Sous-total - Dépenses capitalisables	2 486,5	1 944,0	1 944,0
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	0,0	0,0	0,0
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	0,0	0,0	0,0
Dépenses capitalisables liées à des activités	2 486,5	1 944,0	1 944,0

b) Financement des dépenses non capitalisables

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Sous-total - Dépenses non capitalisables	3 771,2	3 837,9	3 905,7
Dépenses non capitalisables liées à des projets	0,0	0,0	0,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités	3 771,2	3 837,9	3 905,7

Total du financement (a+b)

6 257,7	5 781,9	5 849,7
---------	---------	---------

Dépenses figurant aux résultats

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Dépenses non capitalisables	3 771,2	3 837,9	3 905,7
Dépenses d'amortissement	2 100,0	2 100,0	2 100,0

Total des dépenses figurant aux résultats

5 871,2	5 937,9	6 005,7
---------	---------	---------

E. Activités d'encadrement

Encadrement	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	175,4	1,3	0,0	0,0	175,4
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	178,1	1,3	0,0	0,0	178,1
	2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	180,7	1,3	0,0	0,0	180,7
	Commentaires									

F. Activités de continuité

Continuité	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	
Gestion											
	Architecture										
		2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	264,9	2,8	442,5	0,0	707,4
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	268,9	2,8	305,0	0,0	573,9	
	2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	272,9	2,8	305,0	0,0	577,9	
Piloteage											
		2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	136,4	1,5	0,0	0,0	136,4
		2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	138,5	1,5	0,0	0,0	138,5
	2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	140,6	1,5	0,0	0,0	140,6	
Applicatif											
	Entretien et exploitation										
		2017-2018	0,0	0,0	1 335,8	0,0	244,8	2,8	200,0	0,0	1 780,6
	2018-2019	0,0	0,0	1 362,5	0,0	248,4	2,8	0,0	0,0	1 610,9	
	2019-2020	0,0	0,0	1 389,7	0,0	252,2	2,8	0,0	0,0	1 641,9	
Amélioration											
		2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	261,2	3,2	207,0	0,0	468,2
		2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	265,2	3,2	327,0	0,0	592,2
	2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	269,1	3,2	327,0	0,0	596,1	
Support au développement											
		2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	129,3	1,6	97,5	0,0	226,8
		2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	131,2	1,6	157,5	0,0	288,7
	2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	133,2	1,6	157,5	0,0	290,7	

Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Infrastructure									
Infrastructure bureautique									
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	45,8	0,5	210,7	0,0	256,5
2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	46,5	0,5	124,3	0,0	170,8
2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	47,2	0,5	125,0	0,0	172,2
Gestion des bases de données									
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	142,8	1,5	0,0	0,0	142,8
2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	144,9	1,5	0,0	0,0	144,9
2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	147,1	1,5	0,0	0,0	147,1
Infrastructure technologique									
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	163,0	1,7	950,0	0,0	1 113,0
2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	165,4	1,7	810,0	0,0	975,4
2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	167,9	1,7	810,0	0,0	977,9
Sécurité									
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	90,9	1,0	212,5	0,0	303,4
2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	92,2	1,0	134,5	0,0	226,7
2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	93,6	1,0	134,5	0,0	228,1
Télécommunication et téléphonie									
2017-2018	0,0	0,0	659,9	0,0	87,3	1,0	200,0	0,0	947,2
2018-2019	0,0	0,0	673,1	0,0	88,7	1,0	120,0	0,0	881,8
2019-2020	0,0	0,0	686,5	0,0	90,0	1,0	120,0	0,0	896,5
Commentaires									

G. Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0
2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0
2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaux	0,0	0,0	0,0	0,0

Totaux
 Veuillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'

Aucun achat prévu
 17 de 500

H. Commentaires

Commentaires

Commentaires SCT
 2016-09-29 - DQDSDI : Conformité effectuée

42 de 1000

I. Liste des projets

Total != 0

Année

No data found.